

2022年度 よこね田んぼ事業計画

日時 (終了時刻は目安)	内容	参加者	備考
4月2日(土) 9:00~12:00	田起こし、井上げ、なみ板入れ作業他	保全委員会・NPO	農機・用具持参
4月16日(土) 10:00~12:00	畦塗り体験イベント		守り隊・ボランティア・オーナー
4月23日(土) 10:00~12:00	畦塗り体験イベント(予備日)		守り隊・ボランティア・オーナー
4月30日(土) 8:00~12:00	代掻き作業①	保全委員会・NPO	用具持参
5月5日(木) 8:00~12:00	代掻き作業②	保全委員会・NPO	用具持参
5月7日(土) 8:00~12:00	草刈り作業①	保全委員会・NPO	用具持参
5月14日(土) 9:00~12:00	田植え体験イベント		守り隊・ボランティア・オーナー
6月11日(土) 8:00~12:00	草刈り作業②	保全委員会・NPO	用具持参
6月 日(土) 8:00~12:00	田んぼ内の草取り作業	保全委員会・NPO	用具持参
7月12日(月)~11月13日(日)	第22回案山子コンテスト		投票期間9月19日まで
7月16日(土) 7:00~11:00	草刈り作業③	保全委員会・NPO	用具持参
8月20日(土) 7:00~11:00	草刈り作業④	保全委員会・NPO	用具持参
9月3日(土) 7:00~11:00	草刈り作業(予備)	保全委員会・NPO	用具持参
9月 日(土) 9:00~12:00	稲刈り作業	保全委員会・NPO	用具持参
9月24日(土) 9:30~15:00	稲刈り体験イベント・収穫祭		守り隊・ボランティア・オーナー
10月 天候による 9:00~様子で	脱穀作業①	保全委員会・NPO	
10月 天候による 9:00~様子で	脱穀作業②	保全委員会・NPO	
11月 日(日) 9:00~15:00	千代文化祭		新米の販売
11月19日(土) 13:30~15:00	片付け作業	保全委員会・NPO	用具持参
2月25日(土) 8:00~12:00	土手焼き作業	保全委員会・NPO	ゴカキ・竹ぼうき

※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。

2022

4月

月	火	水	木	金	土	日
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

5月

月	火	水	木	金	土	日
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

6月

月	火	水	木	金	土	日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

7月

月	火	水	木	金	土	日
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

8月

月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

9月

月	火	水	木	金	土	日
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

10月

月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

11月

月	火	水	木	金	土	日
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	17
28	29	30				